



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากห้วย

ที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากห้วย

ตามที่เทศบาลตำบลปากห้วย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจาก งบประมาณในการก่อสร้างไม่เพียงพอ ซึ่งเกิดจากการผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการคำนวณราคา เทศบาลตำบลปากห้วย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางมัลลิกา หันทอง)

เจ้าหน้าที่

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลปากห้วย

(นางสาวสุจรรยา ห้องแขง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลปากห้วย

(นายธนพัฒน์ จันทะผิว)

รองปลัดเทศบาลตำบลปากห้วย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากห้วย

(นายศักดิ์พัทธ์ เนียมรินทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลปากห้วย

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากห้วย

(☒) เห็นชอบ/อนุมัติ

(☐) ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายสมาน บุชารัตนชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลปากห้วย



ประกาศ เทศบาลตำบลปากห้วย

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลปากห้วย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ นั้น

เทศบาลตำบลปากห้วย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สมาน บุชาร์ตันชัย

(นายสมาน บุชาร์ตันชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลปากห้วย

๓๓/๑๐/๖๓
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองคลัง
จนท./พิมพ์ทาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลปากห้วย (Eb๓๐๖๐๐๑๕๗๗๕) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รัชตะวิถี ๗ หมู่ที่ ๒	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รัชตะวิถี ๗ หมู่ที่ ๒	๘๗๙,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓

P๒๒๑๐๐๐๐ ๕๔๖๙